PRESENTACIÓN



Nombre:

Luis Miguel

Apellido:

Contreras

Asignatura:

Software 1

Carrera:

Ing. Software

Actividad Semana VI:

Gestión de proyecto de software

Facilitador:

Loida Eunice Charles Ramírez



Gestión del Proyecto de Software

Sistema de Gestión de Citas Médicas

Introducción

En esta actividad se realizó la actualización y organización del proyecto Sistema de Gestión de Citas Médicas utilizando GitHub Projects. Esta herramienta me permitió organizar las diferentes tareas que forman parte del desarrollo del sistema y tener una idea más clara de cuáles actividades están pendientes, cuáles se están trabajando y cuáles ya han avanzado a revisión o han sido finalizadas.

También se tomaron en cuenta aspectos importantes para la gestión del proyecto, como la prioridad de cada tarea, el tipo de actividad, el responsable, las fechas estimadas y los posibles riesgos que pueden presentarse durante el desarrollo.

Descripción del sistema

El Sistema de Gestión de Citas Médicas tiene como propósito facilitar la organización de las citas entre pacientes y médicos. Por medio del sistema se busca llevar un mejor control de los pacientes, los médicos, los horarios disponibles y las citas que son programadas.

Además, se pretende evitar situaciones como registrar dos citas para el mismo horario, perder información de los pacientes o tener dificultades al momento de modificar o cancelar una cita.

Organización del proyecto en GitHub Projects

Para llevar un mejor control del proyecto utilicé **GitHub Projects**, donde organicé las tareas de acuerdo con el avance que tienen actualmente.

El tablero fue organizado utilizando las siguientes columnas:

Backlog: contiene las tareas que están registradas, pero todavía no se han comenzado.


Por hacer: contiene las tareas que están preparadas para comenzar a trabajarse.


En progreso: representa las tareas en las que se está trabajando actualmente.

En revisión: contiene las tareas que ya tienen un avance y necesitan ser revisadas.

Finalizado: corresponde a las tareas que ya fueron completadas.

Evidencia del tablero actualizado





En la captura se puede observar la distribución de las tareas entre las diferentes columnas. Se colocaron tres tareas en En progreso, una tarea en En revisión y una en Finalizado, representando el avance actual del proyecto.

Tareas técnicas del proyecto

Para organizar el avance del sistema se registraron **10 tareas técnicas** relacionadas con diferentes partes del proyecto. Estas incluyen requisitos del sistema, documentación, arquitectura, base de datos, pruebas e interfaz.

No.	Tarea	Tipo	Prioridad	Estado
1	Registro de Pacientes	Requisito	Alta	Por hacer
2	Gestión de Médicos	Requisito	Alta	Por hacer
3	Agendamiento de Citas	Requisito	Alta	En progreso
4	Validación de horarios disponibles	Requisito	Alta	En progreso
5	Modificación y cancelación de citas	Requisito	Media	En progreso
6	Documentación inicial del sistema	Documentación	Media	En revisión
7	Definición de arquitectura inicial	Arquitectura	Alta	Finalizado
8	Diseño de la base de datos	Base de datos	Alta	Backlog
9	Pruebas de funcionalidades principales	Pruebas	Alta	Backlog
10	Diseño de interfaz del sistema	Interfaz	Media	Backlog

Clasificación y planificación de las tareas

Además de organizar las tareas por su estado, cada una fue clasificada tomando en cuenta su **tipo, prioridad, responsable o rol asignado y fecha estimada**. Esto permite tener una planificación más clara del trabajo.

Tarea	Responsable/Rol	Fecha estimada
Registro de Pacientes	contreraslm29-dotcom	Sep.21,2026 - Sep.23,2026
Gestión de Médicos	contreraslm29-dotcom	Sep.22,2026 - Sep.24,2026
Agendamiento de Citas	contreraslm29-dotcom	Sep.21,2026 - Sep.25,2026
Validación de horarios disponibles	contreraslm29-dotcom	Sep.21,2026 - Sep.26,2026
Modificación y cancelación de citas	contreraslm29-dotcom	Sep.21,2026 - Sep.27,2026
Documentación inicial del sistema	contreraslm29-dotcom	Sep.18,2026 - Sep.21,2026
Definición de arquitectura inicial	contreraslm29-dotcom	Sep.06,2026 - Sep.11,2026
Diseño de la base de datos	contreraslm29-dotcom	Sep.21,2026 - Sep.24,2026
Pruebas de funcionalidades principales	contreraslm29-dotcom	Sep.25,2026 - Sep.27,2026
Diseño de interfaz del sistema	contreraslm29-dotcom	Sep.28,2026 - Sep.30,2026

Seguimiento del avance

Para representar el avance actual del proyecto, las tareas fueron distribuidas en diferentes estados. Actualmente se encuentran tres tareas en **En progreso**: Agendamiento de Citas, Validación de horarios disponibles y Modificación y cancelación de citas.

La **Documentación inicial del sistema** se encuentra **En revisión**, mientras que la **Definición de arquitectura inicial** aparece como **Finalizado**. Las demás tareas permanecen en Backlog o Por hacer hasta que corresponda comenzar a trabajarlas.

Esta distribución me permite visualizar rápidamente cuánto ha avanzado el proyecto y cuáles actividades todavía necesitan atención.

Matriz de riesgos del proyecto

Durante el desarrollo del sistema pueden presentarse situaciones que afecten el avance del trabajo. Por esta razón, identifiqué cuatro riesgos que considero importantes y una posible respuesta para cada uno.

Riesgo	Acción de respuesta
Retraso en la realización de las tareas	Revisar las fechas establecidas y dar prioridad a las tareas más importantes para evitar acumular trabajo.
Errores en el diseño de la base de datos	Revisar las tablas y relaciones antes de continuar con la implementación del sistema.
Problemas al integrar las diferentes funciones del sistema	Realizar pruebas durante el desarrollo para detectar los errores con tiempo y corregirlos.
Cambios en los requisitos del sistema	Registrar cualquier cambio y actualizar las tareas del tablero para mantener el proyecto organizado.

Uso del tablero para gestionar el proyecto

El tablero de GitHub Projects me ayuda a tener una visión más organizada del trabajo que estoy realizando. Al dividir las tareas entre Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión y Finalizado, puedo identificar rápidamente qué tengo pendiente y qué actividades ya presentan avances.

También considero útil poder establecer prioridades, responsables y fechas, porque así puedo determinar cuáles tareas necesitan mayor atención y llevar un mejor control del tiempo.

A medida que voy avanzando puedo mover cada tarea de una columna a otra, lo que hace más fácil observar el progreso general del sistema sin tener que revisar cada actividad por separado.

Conclusión

Con esta actividad pude comprender mejor la importancia de organizar las tareas durante el desarrollo de un proyecto de software. Utilizar GitHub Projects me permitió distribuir el trabajo según su estado, establecer prioridades y visualizar de una manera sencilla el avance del **Sistema de Gestión de Citas Médicas**.

También pude identificar algunos riesgos que podrían afectar el proyecto y pensar con anticipación en posibles formas de enfrentarlos. Considero que llevar este tipo de organización ayuda a trabajar de una manera más ordenada y a tener mayor control sobre las actividades que todavía faltan por realizar.

Enlace de GitHub Projects

A continuación, se presenta el enlace al tablero utilizado para gestionar las tareas del proyecto:

https://github.com/users/contreraslm29-dotcom/projects/1/views/1?visibleFields=%5B%22Title%22%2C%22Assignees%22%2C%22Status%22%2C%22Linked+pull+requests%22%2C%22Sub-issues+progress%22%2C403064704%2C403064703%2C403064702%2C415342223%2C403064705%2C403064706%5D&sortedBy%5Bdirection%5D=&sortedBy%5BcolumnId%5D=